



Difi

Direktoratet for
forvaltning og ikt

Program for digitale anskaffelser

Plan 2.0 for digitalisering av anskaffelser – hvordan bør vi prioritere innretningen?

12. oktober 2018

André Hoddevik

Seksjonssjef Difi

Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL



Agenda

1. Hva betyr heldigitalisering av anskaffelsesprosessen?
2. Hvorfor digitalisere? – forenkle gjennomføringsfasen
3. Program for digitale anskaffelser – plan mot 2020
4. Dagens prosjekter og mulige fremtidige
5. Hva er deres/brukernes behov?
6. Hvordan kan gevinster realiseres?

Program for digitale anskaffelser*

- Statsbudsjettet for 2018:
13 millioner årlig i 7 år til Difi for
- *«å effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser ved å heldigitalisere anskaffelsesprosessen»*



**Publisert som Difi-rapport 2018:1*

12.10.2018




Heldigital anskaffelsesprosess

«Digitalisering innebærer bruk av IKT som støtte i gjennomføring, forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser i offentlig sektor»



Hvorfor digitalisere? – prinsippskisse



Standarder, regelstyrte prosesser - bruk av digitale verktøy

Program for digitale anskaffelser

2018

8 prosjekter
er under arbeid

Leveranser:

1. Strategidokument
2. Gevinstforvaltningsmodell
3. Bemanning av programmet
4. Rapporteringsregime

Fokusområder:



Modenhets



Gevinster

Gjennomføre 8 prosjekter:

1. Etablere EHFer, på plan, men avhengig av internasjonale standarder, kriterier for prioritering av produksjon under vurdering
2. Etablere godkjenningsordning – etter plan pga fokus på markeds plass for skytjenester
3. Standarder for ivaretagelse av arkivplikten, på plan - avtale med arkivverket og andre interessenter - møteaktivitet ila Q4.
4. Kompetanseheving – gevinster – på plan, levert enhetlig metode og anbefaling hvor reguleringer bør iverksettes. Modenhetsanalyse ferdig i Q4
5. Tjenesteutvikling – nye digitale prosesser – Utredning av skytjenester og AI pågår
6. Tilrettelegge for almen bruk av DPS – på plan med AS-IS og TO-BE.
7. Videreutvikle statistikkjenester – på plan med strategiarbeidet, hjemmelsgrunnlag utredes
8. Digital konkurransegjennomføring – plan og metode for brukerinvolvering – involvering av systemleverandører for å sikre at EHFer tas i bruk og at brukerne arbeider digital


2019

2 nye prosjekter
vurderes i
programmet

Leveranser:

1. Gjennomføre prosjektene i tråd med plan
2. Etablere eBevis/NADOBE 2.0
3. Etablere ny DOFFIN
4. Rekruttere «Digitale piloter»
5. Kompetanseløft – ledere

Leveranser:



Bygge nettverk av piloter - profesjonalisere ledere

Prioriterte tiltak med oppstart 2019 – 2020

			2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024			
Prosjekt	Prosjekt (T)	Tiltak 2018	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
918300	Program for digitale anskaffelser - drift av program	0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918301	Digital konkurransegjennomføring	8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918302	Elektronisk handelsformat (EHF) for anskaffelsesprosessen	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918303	Tjenesteutvikling - nye digitale anskaffelsesprosesser	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918304	Godkjenningsordning for digitale løsninger	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918305	Kompetanseheving på gjennomføring og realisering av gevinster	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918307	Dokumentasjonsforvaltning i offentlige anskaffelser - (arkiv)	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918308	Tilrettelegging for bruk av dynamiske innkjøpsordninger (DPS) og eAuksjo	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918309	Datainnsamling og statistikk offentlige anskaffelser	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918310	eBevis - (Nadobe 2.0)	Ny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
918311	"Nye" Doffin	Ny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Investering ■ = Drift



Mulig fremtidige tiltak?


Tidsestimat for kommende tiltak

Nr	Beskrivelse av tiltak	= Investering																= Drift															
		2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
9	Tilrettelegge for digital konkurransegjennomføring i særskilte sektorer									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■				
10	Digitalisere for bedre markedskunnskap															■	■	■	■	■	■	■	■										
11	Legge til rette for innkjøpsbenchmarking internt og mellom offentlige virksomheter																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
12	Digitalisere for bedre risikovurdering i planlegging av anskaffelser																					■	■	■	■	■	■	■	■				

Nær sammenheng med tilgang på transaksjonsdata ref Datainnsamling og statistikk prosjektet


Hva er behovet til brukerne?

- Hva skal til for å heldigitalisere prosessen hos dere?
 - Digitale verktøy – med ny funksjonalitet?
 - Digital samhandling – funksjonalitet mellom verktøy?
 - Digital arbeidsform – kompetanseheving hos ledere og innkjøpere
 - Hva skal til for å forskyve arbeidsmengden til behovsfasen og legge til rette for bedre kontraktsoppfølging?
- Programmet har synliggjort en effektivisering på ca. 3,6 milliarder kr.
 - Hvilke virkemidler trenger dere for å kunne bidra til å realisere dette og hvordan kan vi måle?
 - I egen virksomhet?
 - Hos deres leverandører?
 - Hos evt. tredjepart?



Estimert samfunnsøkonomisk gevinst på 3,6 milliarder kr

Estimert samfunnsgevinst direkte relatert til digitalisering	Årlig identifisert besparelse	Årlig investeringsbeløp 2018 - 2024	Estimert samlet samfunnsgevinst i perioden 2018-2024
Effektive prosesser	400 mill. kroner	13 mill. kroner*	1,6 mrd. kroner
Økt konkurranse	440 mill. kroner		1,8 mrd. kroner
Redusert konfliktnivå	70 mill. kroner		280 mill. kroner
Sum – identifiserte gevinster			3,6 mrd. kroner



* Inkluderer ikke den enkelte virksomhets investeringer/ressursbruk

