



E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Konkurransesgrunnlag

Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Versjon	Revisjonsdato	Revisjonen gjelder

INNHold

1	KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (JF. NS 8407 PUNKT 2)	5
2	FELLES MÅL FOR KONTRAKTEN OG GJENNOMFØRINGEN	6
3	DEFINISJONER (JF. NS 8407 PUNKT 1)	6
4	MØTER (JF. NS 8407 PUNKT 4.1)	7
5	VARSLER OG KRAV (JF. NS 8407 PUNKT 5).....	9
6	SIKKERHETSSTILLELSE (JF. NS 8407 PUNKT 7).....	10
7	FORSIKRING (JF. NS8407 PUNKT 8) OG SKADE PÅ KONTRAKTSGJENSTANDEN MV. I BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 19)	11
8	PARTENES REPRESENTANTER (JF. NS 8407 PUNKT 9)	14
9	BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (JF. NS 8407 PUNKT 10).....	15
10	KRAV TIL ORGANISERING, PERSONELL OG KOMMUNIKASJON	16
11	SPRÅKKRAV	20
12	KRAV TIL ARBEID MED HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING	20
13	KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN (JF. NS 8407 PUNKT 14)	21
14	KVALITETSSIKRING	22
15	LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR.....	25
16	INNHEMING AV NØDVENDIGE TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER 28	
17	PROSJEKTERING (JF. NS 8407 PUNKT 16, JF. PUNKT 24)	28
18	DOKUMENTASJON FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (JF. NS 8407 PUNKT 36.2).....	29
19	KONTROLL OG RETTING AV FEIL I BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 20) ...	29

20	FRISTER, FREMDRIFT OG SAMORDNING (JF. NS 8407 PUNKT 21).....	30
21	RISIKOEN FOR FORHOLD VED GRUNNEN (JF. NS 8407 PUNKT 23).....	30
22	KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS MÅNEDLIGE RAPPORTERING	30
23	PLIKT TIL SAMARBEID MED OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE AKTØRER.....	30
24	FORHOLDET TIL GRUNNEIERE OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER	31
25	INFORMASJON TIL TREDJEPART OG SAKSBEHANDLING.....	31
26	PLIKT TIL VARSEL VED TILSYN, PÅLEGG MV.	32
27	FORHOLD PÅ ANLEGGSSOMRÅDET (JF. NS 8407 PUNKT 18)	33
28	SKATT	34
29	RAPPORTERING ETTER SKATTEFORVALTNINGSLOVEN § 7-6.....	35
30	FORHÅNDSAVTALTE KONSEKVENSER VED ENDRINGSORDRE (JF. NS 8407 PUNKT 31, 33 OG 34).....	35
31	VEDERLAGSJUSTERING (JF. NS 8407 PUNKT 34).....	35
32	UENIGHET OM ENDRINGER MV. (JF. NS 8407 PUNKT 35)	36
33	VEDERLAG OG BONUS (JF. NS 8407 PUNKT 26)	36
34	FAKTURERING OG BETALING (JF. NS 8407 PUNKT 27 OG PUNKT 28).....	37
35	REGNINGSARBEID (JF. NS 8407 PUNKT 30)	39
36	FRISTFORLENGELSE (JF. NS 8407 PUNKT 33)	40
37	REGISTRERING I DATASYSTEM.....	41
38	OVERTAKELSE, BRUKSTAKELSE OG GARANTI	41
39	SLUTTOPPGJØR (JF. NS 8407 PUNKT 39).....	41

40	FORSINKELSE OG DAGMULKT (JF. NS 8407 PUNKT 40)	42
41	TILGANG TIL DOKUMENTASJON M.V.	42
42	LOVVALG	42
43	TVISTER (JF. NS 8407 PUNKT 50)	42

1 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (JF. NS 8407 PUNKT 2)**1.1 Kontraktsdokumenter**

NS 8407 punkt 2.1 utgår og erstattes med:

Det er utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som er inntatt i følgende dokumenter:

- Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser (dette dokument)
- Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar

Slik det fremgår av kapittel A1 har kontrakten følgende dokumenter:

- a) Kapittel C6 Avtaledokument
- b) Kapittel E2 Tilbudet
- c) Kapittel C2 Spesielle kontraktsbestemmelser
- d) Kapittel C3 Spesielle kontraktsbestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- e) Kapittel C4 Spesielle kontraktsbestemmelser om samfunnsansvar
- f) Kapittel C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS 8407)
- g) Kapittel C2.1 Frister
- h) Kapittel D1.2 Krav til prosjektering og utførelse
- i) Kapittel D2 Tegninger og dokumenter
- j) Kapittel D1.1 Beskrivelse og mengdefortegnelse
- k) Kapittel E1.2 Totalentreprenørens søknad om kvalifikasjon
- l) Kapittel E1.1 Kvalifikasjonskrav
- m) Kapittel D0 Innledning og dokumentliste
- n) Kapittel C5 Skjemaer
- o) Kapittel A1 Oversikt over kontraktsdokumentene

1.2 Tolkningsregler

NS 8407 punkt 2.2 utgår og erstattes med:

Funksjonskrav og krav til løsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i konkurransegrunnlaget, gjelder foran løsninger eller konstruksjoner som er angitt i totalentreprenørens tilbud, med mindre totalentreprenøren i tilbudet har tilbudt en bedre kvalitet eller løsning enn det som følger av konkurransegrunnlaget. Totalentreprenøren kan kun gjøre gjeldende de forbehold som er akseptert av byggherren og som er inntatt i kapittel C6.

De dokumentene som inngår i kontrakten utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i den rekkefølgen som er angitt i dette kapittel C2 punkt 1.1. Dersom eventuell motstrid ikke løses av denne rangrekkefølgen gjelder yngre dokumenter foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Det enkelte kontraktskapittel kan for øvrig inneholde særskilt regulering av rangrekkefølgen på dokumenter som omfattes av samme kapittel.

Kontraktsdokumentene er utarbeidet i både norsk og engelsk versjon. Ved eventuell motstrid eller tolkningstvil mellom disse språkversjonene, skal ordlyden i den norske versjonen være gjeldende.

2 FELLES MÅL FOR KONTRAKTEN OG GJENNOMFØRINGEN

Totalentreprenøren og byggherren skal utføre sine forpliktelser etter kontrakten i et åpent og tillitsfullt samarbeid. Følgende overordnede felles prestasjonsmål gjelder for totalentreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidet:

- Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
- Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprojekt
- Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
- Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
- Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse

Totalentreprenøren plikter for øvrig å sørge for nødvendig samordning med eventuell annen entreprenør med ansvar for tilgrensende utbyggingsprosjekt, for å sikre en hensiktsmessig tilpasning av og sammenkobling mellom de ulike utbyggingsprosjektene.

3 DEFINISJONER (JF. NS 8407 PUNKT 1)

3.1 Kontraktsarbeidet

Kontraktsarbeidet er alle arbeider som er nødvendig for å levere kontraktsgjenstanden.

3.2 Samhandling

Samhandling er aktivitet hvor totalentreprenøren og byggherren sammen planlegger og avtaler hvordan samarbeidet mellom kontraktspartene, herunder også deres kontraktsmedhjelpere, skal skje.

3.3 Opsjoner

Opsjoner er de arbeidene som byggherren har en rett, men ingen plikt, til å bestille av totalentreprenøren og som er nærmere beskrevet i dette kapittel C2 punkt 13.2 og 13.3, samt kapittel D.

4 MØTER (JF. NS 8407 PUNKT 4.1)

4.1 Oppstartsmøter

NS 8407 punkt 4.1 utgår og erstattes med:

Som samarbeidsfremmende tiltak innkaller byggherren til oppstartsmøter før totalentreprenøren igangsetter sine hovedarbeider.

Alle lederfunksjoner hos totalentreprenøren, samt stabsledelse, skal delta, herunder SHA, YM, kontrakt, kvalitet, prosjektsjef, prosjektledelse og anleggsledelse (delansvarlige for vei, konstruksjon mv.). Kontraktsmedhjelpere innen prosjektering skal også delta.

Det planlegges tre samlinger over to dager, i løpet av den første måneden etter kontraktsinngåelse. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til oppstartsmøtene.

Byggherren utarbeider agenda for oppstartsmøtene og fører referater.

Oppstartsmøtene skal sikre oppfyllelse av de tekniske, kvalitetsmessige, funksjonelle, økonomiske, miljømessige, estetiske og tidsmessige forutsetninger som fremgår av kontrakten og senere beslutninger, men uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres. Målet med oppstartsmøtene er dessuten å sikre tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene.

Aktuelle temaer vil for eksempel kunne være:

- Byggherrens redegjørelse om prosjektets overordnede hensikt, bakgrunn og prestasjonsmål.
- En gjennomgang for å oppnå felles forståelse av kontraktsarbeidet, herunder arbeidsoperasjoner, kvalitet og utfordringer.
- Gjennomgang av prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) og dens hensikt for å oppnå en felles forståelse for bruk i rapportering av fremdrift og kostnader.
- Gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført.
- Gjennomgang av organisering, roller, fullmakter og ansvar. Partenes representanter skal navngis og nødvendige fullmakter skal fremlegges.
- Gjennomgang av rutiner for byggherrens aksept av kontraktsmedhjelpere.
- Gjennomgang av totalentreprenørens kvalitetsplaner og prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM).
- Gjennomgang av rutiner og krav til totalentreprenørens dokumentasjon, rapportering, etc.
- Gjennomgang av krav til fremdrift og utarbeidelse av fremdriftsplan for prosjektet.

- Gjennomgang av partenes kommunikasjon, legge til rette for åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger.
- Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål.
- Gjennomgang av prosedyrer for tvisteløsning.

For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren en skriftlig samhandlingsavtale som undertegnes av partene ved avslutning av siste oppstartsmøte. Samhandlingsavtalen suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Samhandlingsavtalen skal forelegges og aksepteres av senere valgte kontraktsmedhjelpere og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

4.2 Byggherremøter (jf. NS 8407 punkt 4.2)

NS 8407 punkt 4.2 utgår og erstattes med:

Byggherren skal innkalle til byggherremøter vedrørende prosjektering, utførelse og fremdrift av arbeidene. Totalentreprenøren kan også ved behov innkalle til slike møter. Innkallelsen skal ordinært skje med minst sju dagers varsel. Byggherremøtene avholdes hver 14. dag, med mindre annen møtefrekvens er avtalt. Byggherren besørger møterom.

Partenes representanter og deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre de saker som er inntatt i agendaen for byggherremøtet. Totalentreprenøren skal i nødvendig utstrekning stille med representanter fra kontraktsmedhjelpere.

Byggherren fører referat fra byggherremøtene, med mindre byggherren ber totalentreprenøren om å gjøre det. Referat sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggherremøte etter at referatet er mottatt.

Som en del av byggherremøtene inngår også YM-møter og særmøter som avtales i kontraktsperioden, f.eks. om SHA, økonomi og prosjektering.

Byggherren har anledning til å innkalle representanter fra kommunale, fylkeskommunale, statlige og interkommunale organer og selskaper til å delta på byggherremøter som angår deres interesser.

4.3 Prosjekteringsmøter

Byggherren skal inviteres og ha anledning til å delta i totalentreprenørens prosjekteringsmøter. Totalentreprenøren skal innkalle representanter fra kommunale, fylkeskommunale, statlige og interkommunale organer og selskaper til å delta på prosjekteringsmøter som angår deres interesser.

Prosjekteringsmøtene skal basere seg på VDC (Virtual Design and Construction) og benytte BIM-modellen online. Totalentreprenøren skal finne gode møteformer, som samtidig prosjektering eller tilsvarende, med den hensikt at byggherren og andre tilstedeværende

skal kunne delta på en effektiv måte. Møterom skal tilrettelegges for denne bruken, med blant annet store skjermer, tilstrekkelig datakraft og internettkobling med høy kapasitet.

4.4 Evalueringsmøter

Det avholdes egne evalueringsmøter halvårlig hvor begge parter prosjekteiere på direktørnivå, prosjektledere og andre nøkkelpersoner deltar etter avtale.

I evalueringsmøtene skal partene behandle blant annet følgende saker:

- En overordnet evaluering av om partenes felles mål for kontrakten ivaretas, jf. punktene i dette kapittel C2 punkt 2.
- Hvordan samarbeidet mellom partene og samarbeidet mellom nøkkelpersoner i prosjektet fungerer, basert på evalueringsskjema som utarbeides av byggherren.

Byggherren innkaller til og leder evalueringsmøtene.

I forkant av møte gjennomføres gjensidig evaluering av partene, som utveksles 1 uke før evalueringsmøtet. Dette benyttes som realitetsvurderinger i møtet med hovedfokus på tiltak for å forbedre prestasjonen hos begge parter.

Partene blir enige om felles tiltaksliste samt hovedpunkter i referat fra evalueringsmøter i fellesskap før møtets avslutning. Referat skal sendes ut av byggherren senest tre dager etter møtets avslutning, inkludert tiltaksliste.

4.5 Møtested

Med mindre annet avtales, skal prosjekteringsmøter og andre møter som totalentreprenøren holder og som det avtales at byggherren og/eller representanter fra kommunale, fylkeskommunale, statlige og interkommunale organer og selskaper har adgang til å delta på (jf. NS 8407 punkt 4.3), avholdes i tilknytning til anleggsstedet.

5 VARSLER OG KRAV (JF. NS 8407 PUNKT 5)

5.1 Uten ugrunnet opphold

Der varslings- eller svarfrister i dette kapittel C2 og NS 8407 er angitt som "uten ugrunnet opphold" skal varsler, krav og svar gis uten ugrunnet opphold, men aldri senere enn 21 dager.

5.2 Varsler og krav

NS 8407 punkt 5 utgår og erstattes med:

Alle varsler og krav som totalentreprenøren skal meddele etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremmes på elektroniske skjemaer via prosjektets web-løsning. Varsler og krav kan ikke fremsettes på noen annen måte.

Totalentreprenøren skal sende separate varsler eller krav for hvert enkelt forhold. Det skal videre sendes endret skjema dersom det foretas revisjon av et tidligere innsendt skjema.

Byggherrens svar på totalentreprenørens varsler og krav skal fremsettes på elektroniske skjemaer via prosjektets web-løsning.

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses for å være gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav som totalentreprenøren fremsetter for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret eller forespørsel etter NS 8407 punkt 40.4.

6 SIKKERHETSSTILLELSE (JF. NS 8407 PUNKT 7)

6.1 Generelle bestemmelser

NS 8407 punkt 7.1, annet ledd, utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidens start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren plikter ikke å betale avdrag eller forskudd før han har mottatt totalentreprenørens sikkerhetsstillelse.

NS 8407 punkt 7.1, tredje ledd, utgår og erstattes med:

Sikkerhet skal stilles av internasjonal bank, forsikringselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren og som har kredittvurdering tilsvarende minimum AA hos både Standard & Poor's, Moody's og Fitch Ratings ved kontraktsinngåelsen. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til byggherren og skal være i samsvar med garantitekst som inntatt i kapittel C5. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller totalentreprenøren.

6.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse

NS 8407 punkt 7.2 gjelder med følgende tillegg:

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

6.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8407 punkt 7.3 utgår og erstattes med:

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7 FORSIKRING (JF. NS8407 PUNKT 8) OG SKADE PÅ KONTRAKTSGJENSTANDEN MV. I BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 19)

Bestemmelsene i NS 8407 punktene 8.1, 8.3, 8.4 og 8.5 samt punkt 12.2.2 bokstav e) utgår og erstattes med:

7.1 Byggherrens forsikringsplikt

Byggherren skal sørge for tegning og opprettholdelse av følgende forsikringer:

- a) Tingskade prosjektforsikring for byggerisikoen - CAR (Construction «All Risk») for dette prosjektet i Norge. Forsikringen vil blant annet dekke det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, og forsikringsinteressene nevnt i NS 8407 punkt 8.1.
- b) Tingskade transportforsikring som dekker materiell som er ment å inngå som deler av prosjektet frem til/fra anleggsstedet.
- c) Ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for ting- og personskade i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet i henhold til NS 8407 punkt 49.2 og 49.3 for et beløp på minimum NOK 250 millioner for hver ulykkeshendelse. Denne forsikringen skal også dekke totalentreprenøren, men skal være sekundær til totalentreprenørens primæransvarsforsikring spesifisert i dette kapittel C2 punkt 7.2. Byggherrens ansvarsforsikring dekker ikke totalentreprenørens profesjonsansvar overfor byggherren.

Totalentreprenøren vil være medforsikret på lik linje med byggherren med de begrensninger som fremkommer av forsikringspolisen.

Forsikringsselskapet skal fraskrive seg regressrett overfor totalentreprenøren i henhold til ansvarsreguleringen mellom partene i denne kontrakt.

7.2 Totalentreprenørens forsikringsplikt

Totalentreprenøren plikter ikke å forsikre kontraktsarbeidet mv. som nevnt i dette kapittelet C2 punkt 7.1. Totalentreprenøren plikter imidlertid å tegne og opprettholde følgende forsikringer:

- a) Tingskade prosjektforsikring for byggerisikoen - CAR (Construction «All Risk») for dette prosjektet utenfor Norge. Forsikringen vil blant annet dekke det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet, og forsikringsinteressene nevnt i NS 8407 punkt 49.2 og 49.3.
- b) Ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for ting og personskade i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet som nevnt i NS 8407 punkt 8.2.

Minimum forsikringssum skal være NOK 100 millioner pr. skadetilfelle.

Totalentreprenøren skal også tegne ansvarsforsikring for biler, anleggsmaskiner og andre kjøretøy (som ikke reguleres etter Bilansvarsloven) hvor dekning skal inngå i ovennevnte forsikringssum pr. skadetilfelle.

Forsikringsplikt for ansvar for kjøretøy som reguleres av Bilansvarsloven er regulert i punkt f) nedenfor.

Dog gjelder at forsikringen også skal dekke innbyrdes ansvar mellom de sikrede («Cross liability»). Kontraktsmedhjelpere, leverandørene samt byggherren skal være medforsikret på samme vilkår som totalentreprenøren.

Totalentreprenørens ansvarsforsikring vil være primær i forhold til den ansvarsforsikring byggherren har tegnet under dette kapittelet C2 punkt 7.1. Ved krav som skulle overskride totalentreprenørens primærforsikring vil det overskytende bli dekket av byggherrens forsikring forutsatt at tapet eller skaden er dekket av forsikringsavtalens vilkår. Totalentreprenøren skal likevel være forpliktet til å dekke egenandelen under byggherrens ansvarsforsikring under dette kapittelet C2 punkt 7.1 med inntil maksimalt NOK 2 millioner.

- c) Profesjonsansvaret for totalentreprenøren skal forsikres for minimum NOK 100 millioner totalt for prosjektet for ting- og formuesskade.
- d) Kaskoforsikring av ethvert fartøy eller andre flytende innretninger som totalentreprenøren stiller til rådighet for bruk i forbindelse med kontraktsarbeidet. Forsikring skal tegnes på norske eller sammenlignbare vilkår og skal dekke totalverdien av fartøyet/innretningen.
- e) P&I forsikring, eller annen ansvarsforsikring dersom P&I ikke er tilgjengelig, for fartøyet/innretningen, inklusive oljeforurensningsforsikring for fartøyer og innretninger som nevnt i d) ovenfor.

De ovennevnte forsikringene skal være på plass fra det tidspunkt kontraktarbeidet påbegynnes og skal ikke utløpe før overtakelse av kontraktsgjenstanden har funnet sted.

I polisene skal det fastsettes at byggherren er medforsikret, og assurandøren skal fraskrive seg regressrett overfor byggherren i henhold til ansvarsreguleringen mellom partene i denne avtalen.

Forsikringene skal plasseres i norske eller utenlandske forsikringsselskap med tilfredsstillende kredittvurdering tilsvarende en Standard & Poor's kredittvurdering minimum lik A- (eller tilsvarende kredittvurdering foretatt av annen anerkjent og uavhengig kredittvurderingsinstitusjon).

Forsikringene skal tegnes på slike vilkår som er vanlige for den type arbeid totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre og skal være tilgjengelig på norsk eller engelsk.

I tillegg plikter totalentreprenøren som et minimum å etablere og holde i kraft:

- a) Fullrisiko tingskadeforsikring av eget utstyr og materiell som er av betydning for prosjektgjennomføringen, herunder transport av slikt utstyr til og fra anleggsstedet.
- b) Yrskadeforsikring og ulykkesforsikring som dekker entreprenørens personell for den periode som er til stede og deltar i gjennomføring av prosjektet.
- c) Forsikring som dekker hjemtransport av ansatt i prosjektet ved sykdom, sykdom, skade og ulykke uavhengig av årsak.

- d) Forsikring som dekker akutt sykdom skade eller ulykke oppstått ved tjenestereiser i tilknytning til prosjektet.
- e) Forsikring som dekker behandlingsutgifter for akutt skade og sykdom for ansatte som ikke er omfattet av lov om folketrygd.
- f) Enhver annen lovbestemt forsikring.

Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer å ha oppfylt sin forsikringsplikt har byggherren rett til å etablere forsikringen for totalentreprenørens regning.

Totalentreprenøren har plikt til å påse at alle underleverandører oppfyller de krav til forsikring som er spesifisert i kontrakten.

7.3 Kontroll mv.

NS 8407 punkt 8.3 gjelder kun forsikringsforpliktelsene nevnt i dette kapittelet C2 punkt 7.2 over.

Byggherren plikter overfor totalentreprenøren å dokumentere at forsikringsplikten nevnt i dette kapittelet C2 punkt 7.1 er ivaretatt før oppstart av kontraktsarbeidene. Videre har totalentreprenøren krav på gjenpart av forsikringsbevis for prosjektforsikringen, spesifikasjon av dekningsomfang og relevante vilkår med tilhørende sikkerhetsforskrifter.

Totalentreprenøren plikter å sette seg grundig inn i forsikringsbestemmelsene, og overholde de krav som er satt til utøvelse av arbeidet gjennom sikkerhetsbestemmelser og øvrige bestemmelser. Eventuell manglende dekningsmessighet eller avkortning som følge av brudd på forsikringens bestemmelser er ikke byggherrens ansvar.

7.4 Oppgjørsbehandling

NS 8407 punkt 8.5 erstattes med følgende:

Ved et forsikringstilfelle skal en part uten ugrunnet opphold gi varsel til den annen part dersom han vil kreve dekning under den annen parts forsikringer, med beskrivelse av den hendelsen som har forårsaket kravet. En part skal yte den annen part rimelig assistanse i forbindelse med behandlingen av slike krav, uten omkostninger for den annen part.

Partene plikter for egen regning å gi hverandre og forsikringsselskapet nødvendig assistanse i forbindelse med forsikringsselskapets behandling av krav, herunder å bidra med dokumentasjon og ressurser som kan belyse hendelsesforløp. Dette gjelder også bistand i eventuelle rettsprosesser.

7.5 Retningslinjer/forsikringspolicy

Byggherren vil utarbeide retningslinjer for håndtering av prosjektforsikringen, herunder bestemmelser om melding, oppfølging og innfrielse av krav og erstatningsbetingelser relatert til forsikringen. Retningslinjene vil også sette plikt til samarbeid og orientering samt rett til innsyn for byggherren i pågående saker ut fra at det er byggherren som er forsikringstaker og avtalepart vis a vis forsikringsselskapet.

7.6 Forholdet mellom kontrakt og forsikringsvilkårene

Ved eventuell motstrid mellom kontrakten og forsikringsvilkårene, skal forsikringsvilkårene ha forrang hva angår dekningsomfang. Totalentreprenøren kan ikke utlede større forsikringsdekning av kontrakten, enn det som fremgår av forsikringsvilkårene.

7.7 Tap eller skade på materialer, prosjekteringsdokumenter eller kontraktsgjenstanden

Bestemmelsen i NS 8407 punkt 19.2 utgår og erstattes med:

Oppstår det tap eller skade på materialer, prosjekteringsdokumenter eller kontraktsgjenstanden fra arbeidets start til overtakelse har funnet sted etter NS 8407 punkt 37 og dette kapitlet C2 punkt 38 om overtakelse, skal totalentreprenøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet blir fullført i henhold til kontrakten.

Totalentreprenørens plikt til å gjennomføre tiltak som her nevnt, gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra byggherrens side.

Omkostningene forbundet ved å gjennomføre tiltak skal bæres av totalentreprenøren.

Dersom det oppstår tap eller skade etter at materialer, prosjekteringsdokumenter eller kontraktsgjenstanden er ankommet byggeplass i Norge, er totalentreprenørens omkostningsansvar begrenset til egenandelen under forsikringen tegnet av byggherren i henhold til dette kapitlet C2 punkt 7.1 a) forutsatt at tapet eller skaden dekkes av nevnte forsikring, eller tapet eller skaden ikke dekkes som følge av forhold på byggherrens side.

Plikten til å betale nevnte egenandel bortfaller dersom skaden er forvoldt av byggherren eller hans kontraktsmedhjelpere under utførelse av deres kontraktsforpliktelser, eller skaden skyldes ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofer, m.m.

Dersom tapet eller skaden skyldes mangel ved kontraktsgjenstanden gjelder bestemmelsen i NS 8407 punkt 49.2 siste ledd jf. punkt 42, tilsvarende.

8 PARTENES REPRESENTANTER (JF. NS 8407 PUNKT 9)

NS 8407 punkt 9 utgår og erstattes med:

Hver av partene skal skriftlig meddele hvem som representerer dem og har fullmakt til å fatte beslutninger angående kontrakten. Endringer i slike fullmakter skal straks varsles til den andre parten.

9 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (JF. NS 8407 PUNKT 10)**9.1 Valg av kontraktsmedhjelpere**

NS 8407 punkt 10.1 gjelder med følgende tillegg:

Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kjede under seg, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med byggherren. Virksomheter som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med kontraktsmedhjelpere. Grove eller gjentatte brudd på denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold.

Byggherrens rett til å nekte godkjenning av kontraktsmedhjelpere etter NS 8407 punkt 10.2 gjelder kontraktsmedhjelpere i alle ledd. Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal alltid forhåndsgodkjennes skriftlig av byggherren.

Ved inngåelse av kontrakter med kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøren innhente skatteattester i tråd med bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser og i tillegg innhente slik fullmakt som fremgår av kapittel C5 til utvidet skatteattest. Kravet gjelder ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på NOK 500 000 ekskl. mva. Fra kontraktsmedhjelpere med forretningsadresse i andre EU-/EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester. Totalentreprenøren skal på forespørsel og innen 14 dager fremlegge ovennevnte dokumentasjon.

Brudd på totalentreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at totalentreprenøren erstatter vedkommende firma med annet firma som kan fremlegge skatteattester. Totalentreprenøren er ansvarlig for eventuelle krav fra kontraktsmedhjelpere.

Totalentreprenøren skal kreve HMS- og samfunnsansvaregenerklæring i alle underliggende entreprise- og kontraktsforhold ved inngåelse av kontrakter. Brudd på totalentreprenørens plikt til å kreve HMS- og samfunnsansvaregenerklæring gir byggherren rett til å kreve at totalentreprenøren erstatter vedkommende firma med annet firma som kan fremlegge slik egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelpere eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av totalentreprenøren.

Alle avtaler totalentreprenøren inngår om utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser, og totalentreprenøren skal sikre at alle aktuelle krav i denne kontrakten videreføres til aktuelle kontraktsmedhjelpere.

Der totalentreprenør er et arbeidsfellesskap gjelder disse kravene for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Totalentreprenøren er ansvarlig for kontraktsmedhjelperes overholdelse av kravene til samfunnsansvar og for å opprettholde kravene til samfunnsansvar slik disse følger av kvalifikasjonskravene.

NS 8407 punkt 10.1 siste ledd utgår og erstattes med følgende:

Totalentreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om kontraktsmedhjelpernes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, herunder dokumentasjon av registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål knyttet til godkjenning. Videre skal

totalentreprenøren klargjøre overfor byggherren hvorvidt de valgte kontraktsmedhjelperne vil utføre alt arbeid selv, eller om kontraktsmedhjelperne planlegger å bruke ytterligere ledd under seg.

9.2 Oppfølging av kontraktsmedhjelpere

Byggherrens rett til dokumentasjon, inspeksjon og samtaler skal også gjelde overfor totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere. Dette inkluderer også innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har rett til å kreve at totalentreprenøren gjennomfører nærmere spesifiserte kontroller av kontraktsmedhjelpere og arbeidstakere. Totalentreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene og oversende dokumentasjonen til byggherren.

Totalentreprenøren skal påse at tilsattes rettigheter etterleves i egen virksomhet og hos kontraktsmedhjelpere.

På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:

- Egenrapportering, og /eller
- Oppfølgingssamtaler, og/eller
- En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller
- 3. partssertifisering, eksempelvis SA8000 eller tilsvarende

9.3 Bruk av innleid arbeidskraft

Innleie fra bemanningsselskaper skal følge arbeidsmiljøloven §§ 14-12 til 14-14 om innleie av arbeidstakere. Ved innleie skal det være skriftlig avtale mellom innleiebedriften og innleiebedriftens tillitsvalgte.

Ved innleie fra et bemanningsselskap skal arbeidstakere i prosjektet sikres lønn mellom oppdragene de får fra bemanningsselskapet. Avlønning mellom oppdragene skal minst være innenfor minstelønnsbestemmelsene i de landsomfattende tariffavtalene, som er gjort gjeldende for den aktuelle arbeidskategori som arbeidstakeren representerer.

Totalentreprenøren skal sørge for at likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12a overholdes.

10 KRAV TIL ORGANISERING, PERSONELL OG KOMMUNIKASJON

10.1 Utarbeidelse av ressurs- og organisasjonsplan

Totalentreprenøren skal før oppstart av arbeidene levere en plan som viser hvilke ressurser, herunder nøkkelpersonell, som skal benyttes i oppdraget og hvordan disse er organisert. Planen skal oppdateres ved endringer.

10.2 Krav til bemanningskapasitet

Totalentreprenøren skal ha tilstrekkelig bemanningskapasitet slik at det ikke forekommer unødvendig opphold i arbeidene eller at det er risiko for slikt opphold.

10.3 Krav til andel egne tilsatte

Totalentreprenørens egne tilsatte skal utføre minst 25 % av timeverkene ved utførelsen av kontraktsarbeidet. Timeverk til prosjektering medtas ikke i beregningsgrunlaget.

10.4 Krav til nøkkelpersonell

Det kreves høy teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som disponeres for oppdraget. Nøkkelpersoner skal være i fulltidsengasjement og kan kun fylle én nærmere angitt rolle. Totalentreprenøren er forpliktet til å sørge for at nøkkelpersonellet til enhver tid oppfyller de nevnte krav til kompetanse og erfaring. Kompetanse og erfaring skal til enhver tid kunne dokumenteres. Det aksepteres ikke at nøkkelpersonell skiftes ut ved overgang til annen stilling i samme konsern.

Med nøkkelpersonell menes:

- Prosjektsjef / Prosjektleder
- Prosjekteringsleder
- Anleggsleder
- HMS-leder
- Ytre miljø-koordinator
- Kvalitetsleder (KS)
- Planleggingsleder (fremdrift, logistikk m.m.)
- Geolog
- Geotekniker

Prosjektsjef/ Prosjektleder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års erfaring innen entreprenørbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring i tilsvarende funksjon som tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige prosjekter. Aktuelle referanseprosjekter skal ha en kostnadsramme på minimum NOK 250 millioner.

Prosjekteringsleder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års relevant erfaring innen prosjekteringsbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring fra arbeid i tilsvarende funksjon som han er tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige prosjekter. Aktuelle referanseprosjekter skal ha kostnadsramme på minimum NOK 100 millioner.

Anleggsleder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års erfaring innen entreprenørbransjen, hvorav minimum 5 års erfaring i tilsvarende funksjon som tiltenkt i denne entreprisen, og fra tilsvarende tverrfaglige prosjekter. Aktuelle referanseprosjekter skal ha en kostnadsramme på minimum NOK 250 millioner.

HMS-leder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års relevant erfaring samt relevant utdanning/opplæring

Ytre miljø-koordinator skal minimum ha utdanning på bachelornivå med hovedvekten av fagkretsen innen relevante fag som miljøfag, naturforvaltning eller naturfag og ha 10 års relevant erfaring.

Kvalitetsleder skal minimum ha utdanning på bachelornivå og ha minimum 10 års relevant erfaring samt relevant utdanning/opplæring.

Planleggingsleder skal minimum ha utdannelse på bachelornivå og ha minimum 5 års relevant erfaring.

Geolog skal minimum ha utdanning på masternivå og ha minimum 10 års relevant erfaring.

Geotekniker skal minimum ha utdanning på masternivå og ha 10 års relevant erfaring.

Nøkkelpersonell skal kunne vise til gode samarbeidsevner.

Byggherren skal godkjenne bruk av alt nøkkelpersonell før oppstart av kontraktarbeidene og ved utskifting i kontraktsperioden. Ikke godkjent personell skal ikke benyttes.

Dersom totalentreprenøren skifter ut nøkkelpersonell i strid med denne bestemmelsen og uten byggherrens samtykke ilegges totalentreprenøren en reaksjon på NOK 250 000 per person som skiftes ut.

Byggherren kan beslutte at formalkravene til samtlige nøkkelpersoner kan fravikes ved særlig lang og relevant erfaring.

10.5 Krav til faglærte arbeidere

Ved utførelsen av kontraktsarbeidene skal minimum 50 % av de samlede arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget) utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.

Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU-/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten tilsatte gjelder ovenstående krav for eier.

Kravet skal oppfylles av alle aktører som utfører kontraktsarbeid, både totalentreprenøren og den enkelte kontraktsmedhjelper.

Totalentreprenøren skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt.

Andel faglærte arbeidere skal fremgå av kvalitetsplanen. I totalentreprenørens månedlige rapportering skal totalentreprenøren fremlegge bemanningsplaner og rapporter som viser oppfylleelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntre, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

10.6 Krav til lærlingordning

Totalentreprenøren skal ha et program for lærlinger og/eller praksisordning med tilsvarende funksjon. Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal 7 % av de samlede arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagnene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU-/EØS-land og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU-/EØS-land.

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kapittel 4, § 4-1.

Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Som del av totalentreprenørens krav om sluttoppgjør skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.

Andel lærlinger skal fremgå av kvalitetsplanen. I totalentreprenørens månedlige rapportering skal totalentreprenøren fremlegge bemanningsplaner og rapporter som viser oppfylleelsesgraden.

10.7 Opplæring og kompetanse

Totalentreprenøren skal sikre at alle arbeidstakere gis opplæring i samfunnsansvar, HMS og risikoforståelse ved utførelsen av arbeidet slik som angitt i kapittel C3 og kapittel C4.

Totalentreprenøren skal utpeke en eller flere personer som er ansvarlig for krisehåndtering og beredskap under kontraktsarbeidet. Den ansvarlige må ha relevant kompetanse og erfaring innen krisehåndtering og beredskap.

Lærlinger skal være under oppsyn til enhver tid. Lærlinger skal ha daglig oppfølging og veiledning av erfarne arbeidstakere. Det skal foreligge en intern opplæringsplan for lærlinger. Totalentreprenøren skal sikre progresjon i opplæringen. Totalentreprenøren skal utpeke en faglig leder for opplæringen. Lærlingene skal bli tildelt mentorer og/eller en veileder som kan følge opp og evaluere arbeid og fremgang gjennom hele arbeidskontrakten.

Mindre erfarne ansatte på byggeplasser skal gå sammen med mer erfarne ansatte til de er tilstrekkelig kompetente i rollen. Disse skal bli tildelt mentorer og/eller en veileder som skal evaluere resultater og fremgang til de er sikre på at personen(e) er fullt kvalifisert for jobben.

Midlertidig ansatte skal gå sammen med mer erfarne ansatte til de er tilstrekkelig kompetente i rollen. Mentoren og/eller en veileder vil evaluere resultater og fremgang for midlertidig ansatte til de er sikre på at personen(e) er fullt kvalifisert for jobben.

All gjennomført opplæring skal dokumenteres og være tilgjengelig for byggherren.

Totalentreprenøren plikter å informere nyansatte skriftlig om deres individuelle rettigheter etter norsk arbeidslovgivning og denne avtalen, herunder informasjon om at de ansatte fritt kan kontakte byggherrens LO-koordinator (som nærmere omtalt i punkt 15.4).

Totalentreprenøren skal sikre at en eller flere personer er utpekt og ansvarlig for å opptre som en ressurs for alle ansatte med hensyn til å skaffe til veie, forklare, tolke, avklare osv. arbeid- og ansettelsesvilkår samt relevante juridiske spørsmål knyttet til dette. Videre skal totalentreprenøren sikre at en eller flere personer er utpekt og ansvarlige for helse- og arbeidsmiljøstyring, kjemikaliestyling og psykososialt arbeidsmiljø.

Totalentreprenøren skal inkludere lønn, pensjon, forsikringer, krav til arbeidsforhold og andre relevante emner i hoveddokumenter for rutinebeskrivelser; eksempelvis håndbøker og sjekklister.

11 SPRÅKKRAV

Muntlig kommunikasjon mellom byggherre og totalentreprenør under gjennomføringen av kontrakten kan foregå på engelsk hvis totalentreprenøren anmoder om dette, og byggherren aksepterer anmodningen. All skriftlig kommunikasjon mellom partene, herunder møteterferater og annen kommunikasjon knyttet til kontrakten, skal være på norsk.

Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakere og kontraktsmedhjelpere i prosjektet kan kommunisere på en slik måte at unødig risiko ikke oppstår.

12 KRAV TIL ARBEID MED HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING

12.1 Overordnede krav til helse, miljø, sikkerhet og sikring

Med HMS menes ivaretagelse av sikkerhet, sikring, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ivaretagelse av ytre miljø (YM).

HMS-styringen skal ha tilsvarende struktur og oppbygning som kvalitetsstandard ISO 9001:2015, og være i henhold til OHSAS 18001:2007/ISO 45001, ISO 14001:2015 eller EMAS, samt ISO 31000:2009 eller tilsvarende.

Totalentreprenøren skal planlegge og drive virksomheten på en måte som sikrer at kontraktsarbeidet kan utføres uten tap av liv og helseskader, uten skade på materiell og anlegg og uten miljøkonsekvenser.

Totalentreprenør skal ha dokumenterte systemer som er i overensstemmelse med byggherrens krav mht. kontroll og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Videre plikter totalentreprenøren å opprettholde kravene til HMS slik disse følger av kvalifikasjonskravene.

Totalentreprenøren er forpliktet til å søke etter og velge optimale løsninger og arbeidsprosesser for ivaretagelse av HMS ved utførelsen av kontraktsarbeidet og med hensyn til trafiksikkerhet.

12.2 Øvrige krav til helse, miljø, sikkerhet og sikring

Øvrige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er inntatt i kapittel C3.

13 KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN (JF. NS 8407 PUNKT 14)

13.1 Avtalte krav (jf. NS 8407 punkt 14.1)

NS 8407 punkt 14.1 utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med de krav som fremkommer av kontrakten, herunder:

- Kapittel D
- Kapittel C
- Bindende arealplaner etter plan- og bygningsloven, herunder kommuneplaner og reguleringsplaner
- Håndbøker fra Statens vegvesen
- Rundskriv (NA-rundskriv) som det vises til i kapittel C og kapittel D, med tilhørende vedlegg, og rundskriv som er kunngjort i tilknytning til håndbøker fra Statens vegvesen.
- Standarder som det vises til i kapittel C og kapittel D, med tilhørende vedlegg
- Lover og forskrifter
- Løsninger i totalentreprenørens tilbud

Kontraktsgjenstanden skal være i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er særlig unntatt eller som klart ikke er ment å gjelde.

Totalentreprenøren kan ikke fravike de løsninger som fremkommer av tilbudet uten etter skriftlig aksept fra byggherren. Dersom løsninger i tilbudet likevel ikke er egnet til å oppfylle kontraktens krav, har totalentreprenøren ansvar for å utarbeide nye løsninger som er i tråd med kontraktens krav uten at dette gir totalentreprenøren krav på tilleggsvederlag eller fristforlengelse.

Totalentreprenøren kan benytte andre tekniske løsninger enn det som fremgår av Statens vegvesen sine håndbøker forutsatt at byggherren godkjenner løsningen og forutsatt at løsningen ivaretar byggherrens mål om høy trafikksikkerhet, god framkommelighet, godt miljø samt kvalitet og økonomi. Byggherrens godkjenning fritar ikke totalentreprenøren fra å levere kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav. Totalentreprenørens valgte løsninger skal kunne bygges og vedlikeholdes under fullt forsvarlige arbeidsmiljøforhold.

13.2 Opsjoner for drift og vedlikehold

[Nærmere bestemmelser om drift og vedlikehold kommer senere]

13.3 Øvrige opsjoner

Byggherren har rett til, men ingen plikt til, å ensidig pålegge totalentreprenøren å utføre en eller flere av opsjonene som fremgår i kapittel D. De ovennevnte opsjonene skal gjennomføres i henhold til kontraktsbetingelsene som framgår av kapittel C1-C6. Avtalt vederlag i opsjonene utgjør fullt oppgjør for alt arbeid som omfattes av opsjonene. Bruk av opsjonene utgjør ikke en endring etter dette kapittel C2 eller NS 8407 og gir ikke totalentreprenøren krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse.

14 KVALITETSSIKRING

14.1 Krav til kvalitetssystem

NS 8407 punkt 15.1 gjelder med følgende tillegg:

Hvis totalentreprenør er sertifisert etter annen standard enn ISO 9001:2015, skal denne standarden fullt ut dekke alle krav i ISO 9001:2015. Totalentreprenøren skal sikre at kontraktsmedhjelpere både inkluderes, følger og etterlever totalentreprenørens kvalitetssystem.

14.2 Krav til totalentreprenørens kvalitets- og kontrollplaner (jf. NS 8407 punkt 15.1)

Totalentreprenøren skal sette opp og følge en detaljert og kontraktsesifikk kvalitetsplan for totalentreprisen basert på sitt eget styringssystem, samt den spesielle funksjonsbeskrivelsen for totalentreprisen. Kvalitetsplanen skal være klar før planarbeidsfasen starter og skal gjelde for alle prosjektets faser. Kvalitetsplanen skal være basert på ISO 10005:2005 og være på norsk. Kvalitetsplanen skal i tillegg inneholde organisasjonskart som viser organiseringen totalt i prosjektet.

Byggherren skal til enhver tid ha innsyn og tilgang til all relevant prosjektdokumentasjon og, ved behov, få tilsendt denne dokumentasjonen. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere kvaliteten på alle materialer som inkorporeres i kontraktsgjenstanden før disse tas i bruk. Der det er angitt tidsangivelse for slik dokumentasjon i håndbøkene, gjelder håndbøkene foran denne bestemmelsen. Oversikt over kontraktsmedhjelpere skal forefinnes og totalentreprenøren skal ha all nødvendig dokumentasjon som bestemmer krav til produkter og eller tjenester.

Totalentreprenøren skal sette opp kontrollplaner for alle tekniske fag og samtidig synliggjøre uavhengige kontroller, utvidede kontroller og tredjepartskontroller. Kontrollplanene skal vise hva som kontrolleres, kontrollfrekvens, type kontroll, tredjeparts kontrollinstans, dokumentasjonstype, krav om sertifisering eller sertifikat, dato og hvem som utfører kontroll. Kontrollplaner settes opp for hvert fagområde.

Kontrollplanene skal henvise til hvor det aktuelle kravet er beskrevet (f.eks. NS-EN 13670:2009 + NA2010 punkt n).

Byggherren ivaretar utvidet kontroll ref. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. For konstruksjoner, broer og andre bærende konstruksjoner fremgår kontroll og godkjenning av kapittel D1.2 punkt 5.1.

All relevant dokumentasjon fra prøving/testing/måling skal bygges inn i den modellbaserte løsningen (BIM/3D).

Dokumentasjon som ikke legges i modell, skal leveres via prosjektets web-løsning. Kvalitetssystemet skal ha beskrivende prosesser/prosedyrer for gjennomføring av totalentreprisen, fra prosjektering til ferdig anlegg. Til prosedyrene skal det tilhøre dokumentasjon som viser at funksjon/kvalitet er oppnådd, f.eks. sjekklister eller annen relevant dokumentasjon.

14.3 Krav til risikostyring

Totalentreprenøren skal ha et system for risikostyring i prosjektet i henhold til ISO 31000:2009 eller lignende standard. Totalentreprenøren skal dokumentere de risikoer som er identifisert og kategorisert, samt vise hvordan man har kontroll på disse risikoene ved å beskrive hvordan de er håndtert, f.eks. gjennom risikospesifikke forebyggende og skadebegrensende tiltak.

Risikovurderinger og tiltak som følge av risikovurderinger skal dokumenteres i nødvendig format og omfang, basert på virksomhetens art, aktiviteter, risikofaktorer og virksomhetens størrelse, og skal gjøres tilgjengelig via prosjektets web-løsning.

Totalentreprenøren skal håndtere risiko i alle relevante faser av kontraktsarbeidet, samt på alle nivåer av organisasjonen.

Risikovurderinger for konstruksjonsarbeidet skal utarbeides og oppdateres i henhold til:

- ISO 31000:2009, eller tilsvarende standard
- NS 5814:1991 Krav til risikoanalyser, eller tilsvarende standard
- NS 5815:2006 Risikovurdering av anleggsarbeid, eller tilsvarende standard

14.4 Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av totalentreprenøren

Totalentreprenøren skal planlegge inspeksjoner, verifikasjoner, revisjoner og andre tilsynsaktiviteter internt og overfor kontraktsmedhjelpere.

Revisjoner skal utføres i henhold til ISO 19011:2011 og av personell som har formell utdanning innen revisjonsmetodikk.

Omfanget og hyppigheten av revisjonene, og de andre tilsynsaktivitetene, skal være tilstrekkelig til at oppfyllelse av kravene kan bekreftes, samt ivareta spesifikke kontraktskrav.

Totalentreprenøren skal utarbeide en verifikasjons- og revisjonsplan for prosjektet, som skal omfatte både interne og eksterne kvalitetsrevisjoner.

Byggherren skal ha rett til å delta i planleggingen og utførelsen både ved inspeksjoner, verifikasjoner og revisjoner. Byggherren vil normalt delta som observatør, men skal også gis mulighet til å delta som medrevisor der dette er naturlig.

14.5 Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av byggherren

Byggherren skal ha rett til å utføre revisjoner, verifikasjoner og ledelsesinspeksjoner av totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere så lenge kontraktsarbeidet pågår. Byggherren skal gi totalentreprenør minst fem dagers forhåndsvarsel før slike aktiviteter igangsettes.

I tillegg har byggherren rett til å foreta uanmeldte kontroller av totalentreprenørens og kontraktsmedhjelperes arbeid i henhold til NS 8407 punkt 20.2.

Byggherren vil i totalentreprisen gjennomføre tette revisjoner av utvalgte deler i gjennomføringen fra prosjektering til slutført arbeid. Revisjoner vil følge prinsippene i ISO 19011:2011.

Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utført av byggherre fritar ikke totalentreprenøren fra hans ansvar i forbindelse med kontraktsarbeidet.

14.6 Varsel om avvik fra totalentreprenøren

Totalentreprenøren skal varsle om avvik ved utførelsen av kontraktsarbeid. Varsel om avvik skal leveres elektronisk via prosjektets web-løsning. Varsel om avvik kan ikke fremsettes på noen annen måte.

14.7 Byggherrens melding om avvik ved totalentreprenørens kontraktsarbeid

Byggherrens melding om avvik ved totalentreprenørens kontraktsarbeid skal leveres elektronisk via prosjektets web-løsning.

14.8 Totalentreprenørens forespørsel om teknisk avklaring

Totalentreprenørens forespørsel om teknisk avklaring skal inneholde:

- Totalentreprenørens beskrivelse av problem
- Forslag til løsning

Forespørsel om teknisk avklaring skal leveres elektronisk via prosjektets web-løsning. Slik forespørsel kan ikke fremsettes på noen annen måte.

14.9 Byggherrens forespørsel om teknisk avklaring

Byggherren kan fremme forespørsel om teknisk avklaring dersom byggherren har behov for informasjon eller dokumentasjon fra totalentreprenøren ut over det som er gjort tilgjengelig.

14.10 Rapportering og krav til varslingsregler

Totalentreprenørens rapportering fritar ikke totalentreprenøren fra kontraktens varslingsregler. Dersom totalentreprenøren vil påberope at forhold angitt ved rapportering

som grunnlag for krav om fristforlengelse eller vederlagsjustering, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i dette kapittel C2 og NS 8407.

15 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

15.1 Krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Totalentreprenøren skal sikre at alle arbeidstakere har en skriftlig arbeidsavtale som oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven § 14-5.

Alle som utfører arbeid for totalentreprenøren eller dennes kontraktsmedhjelpere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som minst tilsvarer forskrift om allmenngjort tariffavtale eller forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, og rett til permisjon i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

15.2 Dokumentasjon for benyttet arbeidskraft, arbeidstid og overtidsgodtgjørelse

Totalentreprenøren plikter på forespørsel fra byggherren å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift som viser lønnsinntakets navn og kontonummer. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Dersom totalentreprenøren får dispensasjon fra Arbeidstilsynet for endret/utvidet arbeidstid, skal kopi av dispensasjonen umiddelbart sendes byggherren.

15.3 Særlige sanksjoner ved brudd på lønns- og arbeidsvilkår

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet.

Dersom totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelperne ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette ett eller flere av følgende tiltak:

- a) Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke totalentreprenøren rett til tilleggsvederlag for de merkostnader dette måtte påføre han eller fristforlengelse, og
- b) Holde tilbake et beløp som etter byggherres vurdering tilsvarer 2 ganger totalentreprenørens antatt besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden
- c) Fastsette kort frist for å dokumentere at forholdet er rettet.

Der bruddet har skjedd hos en kontraktsmedhjelper, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnsens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Dersom bruddet har skjedd hos kontraktsmedhjelpere, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut den aktuelle kontraktsmedhjelperen. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Grove eller gjentatte brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår og manglende retting innen fastsatt frist er å anse som vesentlig mislighold.

15.4 LO-Koordinator

Byggherren vil engasjere en egen LO-koordinator for å koordinere og ha oppsyn med samfunnsansvar og HMSK-arbeidet på prosjektet.

15.5 Krav til totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpernes system for lønnslipper og timelister

15.5.1 Lønnslipper

Lønnslippene skal tydelig vise hvilken lønn som er betalt for arbeid i de ulike arbeidstidsordningene. Ved akkordlønn skal det tydelig gå frem hvor mange timer som er lagt til grunn for lønnen. Lønnslipp skal være utformet slik at den er lett for alle å forstå. Lønnslippen skal vise lønn for utført arbeid, grunnlag for feriepenger og skattetrekk. Refusjon av utgifter til reise, kost og losji skal vises spesifikt.

15.5.2 Timelister

Timelistene skal tydelig vise dato og tidspunkt for det utførte arbeidet, slik at arbeidstiden kan sjekkes opp mot den avtalte arbeidstiden i arbeidsavtalen, lønnslippen og arbeidstidsbestemmelsene regulert i arbeidsmiljøloven og/ eller tariffavtalen. Timelister skal som et minimum ha følgende innhold: oppdragsgiver, arbeidstaker, ferie/fritid, sykdom, dato, dag, timer, overtid og avspasering.

Det skal skrives timelister med angivelse av akkordtid, dagtid og tid for utførelse av utarifferte arbeider når rund sum for dette ikke er avtalt.

Timelister skal kvitteres gjensidig hver uke eller etter avtale.

Byggherren kan kreve totalentreprenørens egenrapportering flere ganger i løpet av kontraktsperioden.

Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherre, har rett til å foreta annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere og ved lokasjonen hvor tjenesten utføres. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personalsystemer.

Dersom Arbeidstilsynet utsteder pålegg overfor totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelper og forholdene som inngår i pålegget ikke utbedres innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

15.6 Krav om lønnsbetaling til autorisert bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos kontraktsmedhjelpere og innleide skal utbetales til konto i autorisert bank. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

15.7 Lønssystem

Totalentreprenøren skal ha formulert en lønnspolitikk eller prosedyre.

Totalentreprenøren skal ha et system for stillingsvurdering og en systematisk måte for å sammenligne ulike stillinger.

15.8 Pensjon

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere, herunder innleiefirma, skal betale inn lovpålagt pensjon eller det som er avtalt i gjeldende tariffavtale.

15.9 Skattekort

Totalentreprenøren skal forsikre at alle som utfører arbeid på denne kontrakten i Norge, har norsk skattekort, enten skatteplikten er begrenset til lønn opptjent i Norge eller globalskatteplikt som skattemessig bosatt i Norge.

15.10 Aa-registering

Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som utfører arbeid i Norge har plikt til å melde sine ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) ved A-melding.

15.11 Hjemreise

Arbeidsgiver plikter minimum å dekke reisekostnader der arbeidstakers reise mellom prosjektet og hjemstedet er mer enn 60 kilometer.

Med "hjemstedet" menes det sted arbeidstaker har nærmest personlig tilknytning til. Ved vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt på fast bosted og hvor arbeidstaker har sine familiære bånd.

15.12 Innkvartering**15.12.1 Generelt**

Arbeidsgiver plikter minimum å stille innkvartering til rådighet for arbeidstakerne når reise mellom prosjektet og hjemstedet er mer enn 60 kilometer.

Med "hjemstedet" menes det sted arbeidstaker har nærmest personlig tilknytning til. Ved vurdering av tilknytning skal det legges vesentlig vekt på fast bosted og hvor arbeidstaker har sine familiære bånd.

15.12.2 Krav til innkvartering

Når arbeidsgiver stiller innkvartering til disposisjon for sine arbeidstakere, inkludert kontaktsmedhjelperenes arbeidstakere, skal slik innkvartering ha den standard som fremkommer av de til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og forskrifter.

16 INNHENTING AV NØDVENDIGE TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER

Totalentreprenøren må selv sørge for å skaffe seg og bære utgifter til nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner som er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet.

17 PROSJEKTERING (JF. NS 8407 PUNKT 16, JF. PUNKT 24)**17.1 Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering (jf. NS 8407 punkt 16.1 og punkt 24)**

NS 8407 punkt 24 utgår og gjelder ikke for denne kontrakten.

NS 8407 punkt 16.1 utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren skal sørge for all nødvendig prosjektering for å kunne levere kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav, herunder også reglene i dette kapittel C2 punkt 13 og NS 8407 punkt 14.

Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet for kontraktarbeidet, og totalentreprenøren har risikoen for dette materialet som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv.

Totalentreprenøren har plikt til å foreta kontroll og gjennomgang av materialet før bruk.

Totalentreprenøren kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av eventuell bruk av dette materialet, verken krav om vederlagsjustering eller krav på fristforlengelse.

17.2 Særregulering ved bruk av tegningsunderlag fra tidligere fase

Som underlag for de vedtatte reguleringsplanene på strekningen er det tidligere utført foreløpig prosjektering og utarbeidet annet grunnlagsmateriale i form av blant annet rapporter og notater. Dette er delvis utført på grunnlag av Statens vegvesen sine håndbøker, inkludert håndbok V770 Modellgrunnlag. Dette innebærer at materiale er prosjektert i 3D så langt det har vært nødvendig for å utarbeide enkle visningsmodeller. De data som byggherren har mottatt er gjort tilgjengelig i originalt format til totalentreprenøren. Det presiseres at materialet er ufullstendig. Løsningene er ikke kvalitetskontrollert eller godkjent av byggherren.

Bruk av prosjekteringsmaterialet som er vedlagt som informasjon vil være totalentreprenørens risiko. Byggherren presiserer at det på ingen måte pålegges totalentreprenøren å bruke det tilgjengeliggjorte materialet. Det presiseres videre at det prosjekterte materialet har ulik ferdigstillelsesgrad og kvalitet.

17.3 Byggherrens tilgang til totalentreprenørens prosjekteringsdata

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilgang til komplett prosjekteringsdata. De nærmere krav om dette er gitt i kapittel D1.2.

18 DOKUMENTASJON FOR FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (JF. NS 8407 PUNKT 36.2)

NS 8407 punkt 36.2 gjelder med følgende tillegg:

Totalentreprenøren skal levere en prøve på dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) innen frist som angitt i kapittel C2.1. Totalentreprenøren og byggherren skal sammen gjennomgå prøven.

Totalentreprenøren skal fortløpende levere dokumentasjon over det som er bygget, etter avsluttede arbeidsprosesser.

Totalentreprenøren skal utarbeide vedlikeholds- og driftsprosedyrer.

De nærmere krav til dokumentasjon er gitt i kapittel D.

19 KONTROLL OG RETTING AV FEIL I BYGGETIDEN (JF. NS 8407 PUNKT 20)

NS 8407 punkt 20.5 annet ledd utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren skal iverksette utbedring uten ugrunnet opphold og dekke eventuelle utgifter til tilkomst og andre nødvendige utgifter som følge av utbedringen.

20 FRISTER, FREMDRIFT OG SAMORDNING (JF. NS 8407 PUNKT 21)**20.1 Frister (jf. NS 8407 punkt 21.1)**

NS 8407 punkt 21.1 første ledd utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren er forpliktet til å utføre kontraktsarbeidet i samsvar med de avtalte fristene i Kapittel C2.1.

20.2 Totalentreprenørens fremdriftsplan (jf. NS 8407 punkt 21.2)

[Nærmere bestemmelser om krav til innhold i og detaljering av fremdriftsplan kommer senere.]

21 RISIKOEN FOR FORHOLD VED GRUNNEN (JF. NS 8407 PUNKT 23)

NS 8407 punkt 23.1 gjelder med følgende tillegg:

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser som er en del av konkurransegrunnlaget. Utførte boringer fremgår av det vedlagte materialet.

Det er utarbeidet geotekniske rapporter, basert på undersøkelser i forkant av kontraktsinngåelsen. Rapportene består av en faktadel og en tolkningsdel. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene og besiktigelsene i terrenget. Totalentreprenøren skal for egen kostnad foreta sine egne selvstendige vurderinger av grunnforholdene, herunder foreta ytterligere grunnundersøkelser dersom totalentreprenøren mener dette er påkrevd.

Totalentreprenøren kan ikke påberope seg at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen eller rapportene med mindre det foreligger vesentlig avvik.

Totalentreprenøren skal påvise og ta hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved utførelsen av kontraktsarbeidet.

22 KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS MÅNEDLIGE RAPPORTERING

[Nærmere bestemmelser om krav til rapportering kommer senere.]

23 PLIKT TIL SAMARBEID MED OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE AKTØRER

Totalentreprenøren er forpliktet til å samarbeide med Statens vegvesen ved utførelsen av kontraktsarbeidene der etaten har en myndighetsrolle eller opptrer som veieier i medhold av veglova. Totalentreprenøren er også forpliktet til å samarbeide med kommuner og andre aktører ved utførelse av kontraktsarbeidene.

24 FORHOLDET TIL GRUNNEIERE OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Kontraktsarbeidet skal utføres i samsvar med alle avtaler som er inngått med grunneiere, samt i henhold til avtaler som er inngått med offentlige myndigheter, herunder kommuner. Inngåtte avtaler som har betydning for kontrakten er inntatt som del av kapittel D.

Hvis totalentreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. Totalentreprenøren må ivareta eventuelle offentligrettslige forhold.

Dersom det er tvil om eiendomsgrenser i forbindelse med kontraktsarbeidet, skal totalentreprenøren varsle byggherren om dette.

25 INFORMASJON TIL TREDJEPART OG SAKSBEHANDLING

25.1 Overordnet ansvar

Totalentreprenørens informasjon og meldinger til publikum (trafikanter, naboer, media, trafikksekskap, offentlige etater m.m.) skal håndteres etter avtale med byggherren om den nærmere arbeids- og ansvarsfordelingen. Nødvendig grunnlag fra totalentreprenøren for informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid.

25.2 Informasjon til tredjepart ved oppstart av kontraktsarbeidet

Byggherren vil sende ut informasjon til presse og publikum om oppstart av kontraktsarbeidet. Formen på informasjonen vil bli avgjort i hvert enkelt tilfelle. Totalentreprenøren må være forberedt på å delta i informasjonsarbeidet, herunder å delta i eventuelle pressekonferanser mv.

25.3 Uttalelser til media

Totalentreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal totalentreprenøren henvise media til byggherren i saker som gjelder kontrakten.

25.4 Informasjon til tredjepart om arbeidet

Byggherren har ansvaret for å informere publikum om forhold som er knyttet til forvaltning av veinettet. Byggherren har også ansvar for trafikantinformasjonen til publikum. Totalentreprenøren skal bidra med nødvendig informasjon.

25.5 Håndtering av henvendelser, klager og erstatningskrav som gjelder skader eller ulemper som følge av kontraktsarbeidene

Totalentreprenøren skal besvare alle henvendelser, klager og erstatningskrav som gjelder skader eller ulemper som følge av kontraktsarbeidene. Totalentreprenøren skal sørge for

at saksbehandlingen er tilfredsstillende, både med hensyn til grundighet, faglighet og saksbehandlingstid. Behandling av klager og erstatningskrav skal være underlagt nødvendig juridisk kontroll.

Totalentreprenøren skal fortløpende føre logg over alle henvendelser, klager og erstatningskrav som er mottatt. Loggen skal være tilgjengelig for byggherren via prosjektets web-løsning.

25.6 Håndtering av øvrige henvendelser fra tredjepart

Øvrige henvendelser fra tredjepart skal behandles etter avtale med byggherren om den nærmere arbeids- og ansvarsfordelingen.

Totalentreprenøren skal ta seg av alle henvendelser på en profesjonell og serviceinnstilt måte.

Henvendelser som tilhører byggherrens ansvarsområde, skal videreformidles til byggherren med informasjon til den som har gjort henvendelsen om at saken er oversendt byggherren.

25.7 Informasjon ved planlagte tiltak

Ved spesielle trafikkreguleringstiltak pga. arrangementer, stengning eller redusert framkommelighet pga. planlagte arbeider, skal det sammen med byggherren vurderes om følgende tilleggsinformasjon skal gis:

- Opplysningsskilt som forteller om trafikkreguleringstiltaket i tilstrekkelig tid før tiltaket
- Informasjon til publikum gjennom media, sms mv. før og under tiltaket
- Spesiell informasjon til utrykningsetater, kollektivselskap og evt. andre spesielt berørte

25.8 Merking av biler, maskiner og mannskap

Biler, maskiner og mannskap skal være tydelig merket for å tilkjennegi hvem som utfører arbeidet.

25.9 Meldinger til Vegtrafikksentralen (VTS)

Meldinger til VTS skal gis/sendes på de måter som er avtalt med byggherren. Ved totalentreprenørens telefoniske innmeldinger til VTS skal sentralens ikke offentlige beredskapsnummer benyttes. Dette nummeret må under ingen omstendighet oppgis til publikum.

26 PLIKT TIL VARSEL VED TILSYN, PÅLEGG MV.

Dersom offentlig myndighet gjennomfører tilsyn hos eller gir pålegg til totalentreprenøren eller dennes kontraktsmedhjelpere plikter totalentreprenøren å varsle byggherren om

forholdet, herunder oversende kopi av korrespondanse via prosjektets web-løsning. Det samme gjelder der offentlig myndighet har gitt varsel om tilsyn eller varsel om pålegg. Totalentreprenøren skal på samme måte orientere byggherren dersom totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelpere varsler om forhold i tilknytning til kontrakten eller kontraktsarbeidet.

27 FORHOLD PÅ ANLEGGSSOMRÅDET (JF. NS 8407 PUNKT 18)

27.1 Tillegg til NS 8407

NS 8407 punkt 18 gjelder med de tillegg som er inntatt i dette kapittel C2 punktene 27.2 til 27.6.

27.2 Krav til trafikkavvikling

Totalentreprenøren skal sørge for all trafikkavvikling.

De nærmere krav til trafikkavvikling fremkommer av kapittel C3 og D.

27.3 Riggplass

I avtalt kontraktsperiode kan totalentreprenøren disponere riggplass som angitt i kapittel i C3 og D. Totalentreprenøren må vurdere om riggplassen er tilstrekkelig for deres arbeid.

Ved behov utover riggplass angitt i kapittel C3 og D er totalentreprenøren selv ansvarlig for å skaffe arealer og innhente nødvendige tillatelser. Byggherren skal orienteres når andre arealer tas i bruk for riggformål.

27.4 Massedeposering

Totalentreprenøren skal sørge for alle arbeider knyttet til massedeposering. Byggherren betaler for sterkt forurensede masser, tilstandsklasse 5. For øvrig bærer totalentreprenøren alle kostnader forbundet med massedeposering, herunder håndtering, transport, deponikostnader og deponiarbeider.

De nærmere krav til massedeposering fremkommer i kapittel C3 og D.

27.5 Tilknytning til offentlig nett, elkraft mv.

Totalentreprenøren skal ordne med og bekoste tilførsel og tilknytning til elektrisk kraft, tele, vann, avløp og annet som er nødvendig for utførelsen av kontraktsarbeidet. Totalentreprenøren har ansvaret for å innhente alle offentlige og private tillatelser i tilknytning til dette.

28 SKATT

NS 8407 punkt 26.3 gjelder med følgende tillegg:

28.1 Skatte- og rapporteringsforpliktelser

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere som organiserer virksomheten i norsk selskap eller innretning er ansvarlig for korrekt og rettidig innlevering av egen skattemelding for inntektsskatt og merverdiavgift i henhold til skattebetalingsloven.

Totalentreprenør og kontraktsmedhjelpere som organiserer oppdraget gjennom selskap eller innretning som ikke er stiftet i Norge, skal påse at selskapet registreres i Enhetsregisteret etter enhetsregisterloven eller Foretaksregisteret etter foretaksregisterloven i tråd med bestemmelsene i de respektive lover. Dersom slik utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelpere ikke registrerer selskapet eller innretningen i tråd med ovennevnte, er selskapet eller innretningen likevel ansvarlig for at egen skattemelding innleveres til norske skattemyndigheter korrekt og rettidig dersom virksomheten i Norge er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b. Dette gjelder selv om virksomheten er fritatt for beskatning i Norge i henhold til en gjeldende skatteavtale Norge har med den stat selskapet eller innretningen er hjemmehørende i, med mindre norske skattemyndigheter har innvilget leveringsfritak i det enkelte tilfelle.

Både norsk og utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelpere er ansvarlig for korrekt gjennomføring og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av ytelser til ansatte som utfører arbeid på prosjekt.

28.2 Fullmakt til innhenting av opplysninger fra Skatteetaten

Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats mot arbeidsmarkeds kriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette samarbeidet er byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til å utføre kontroll av at totalentreprenør og kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i henhold til norsk rett. Dette skal skje ved at byggherren innhenter relevante taushetsbelagte opplysninger fra skattemyndighetene.

Totalentreprenøren og kontraktsmedhjelpere skal signere særskilt fullmakt med vedlegg (som inntatt i kapittel C5) som gir byggherren adgang til å innhente opplysninger fra skattemyndighetene, vedrørende

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet «Informasjon om skatte- og avgiftsforhold» (jf. vedlegg til fullmakten) og skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv. - RF-1244 (skatteattesten);
2. innrapporteringer på RF-1199/ RF-1198 til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker vedrørende oppdraget; og
3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i A-meldingen (jf. også punkt 15.10 over).

Fullmakt som sikrer byggherrens adgang til innhenting av slike opplysninger skal gjelde fra dato for signatur av fullmakten i forbindelse med inngivelse av tilbud, og frem til 12 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å påse at plikt til å signere slik fullmakt som omtalt i dette punkt 28.2, kontraktfestes i hele kontraktskjeden.

29 RAPPORTERING ETTER SKATTEFORVALTNINGSLOVEN § 7-6

Kontrakt gitt til utenlandsk totalentreprenør, utenlandsk kontraktsmedhjelper, og alle arbeidstakere på slike kontrakter som er bosatt i utlandet, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Utenlandsk totalentreprenør eller kontraktsmedhjelper skal rapportere eget oppdrag i Norge, og egne utenlandske ansatte på oppdraget, til norske skattemyndigheter på skjema RF- 1199/ RF-1198, eller det til enhver tid gjeldende skjema fastsatt av norske skattemyndigheter, senest 14 dager før arbeidet i Norge starter.

I tillegg er enhver totalentreprenør eller kontraktsmedhjelper ansvarlig for at kontrakt med utenlandsk underentreprenør, og enhver person ansatt hos slik underentreprenør som arbeider på oppdraget, innrapporteres til norske skattemyndigheter på samme måte og innen samme frist.

Totalentreprenøren er hovedansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden og skal sende kopi av innlevert skjema RF-1199/ RF-1198 i hele kontraktskjeden til byggherren senest 7 dager før arbeidet i Norge starter. Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelpere ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, skal bæres av totalentreprenøren.

30 FORHÅNDSAVTALTE KONSEKVENSER VED ENDRINGSORDRE (JF. NS 8407 PUNKT 31, 33 OG 34)

Dersom partene i forkant av en endringsordre har avklart vederlags- og/eller tidskonsekvenser av forholdet, er partene enige om at de avtalte vederlags- og/eller tidskonsekvenser utgjør full og endelig kompensasjon for endringsordren.

31 VEDERLAGSJUSTERING (JF. NS 8407 PUNKT 34)

NS 8407 punkt 34.1.1 gjelder med følgende tillegg, som nytt annet ledd:

Dersom totalentreprenøren vil kreve vederlagsjustering, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren når han blir eller burde ha blitt klar over forholdene nevnt i første ledd. Krav på vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles innen fristen.

Totalentreprenøren skal følge kontraktens regler for varsling av krav, herunder bruke fastsatte elektroniske skjemaer.

32 UENIGHET OM ENDRINGER MV. (JF. NS 8407 PUNKT 35)

32.1 Utførelsesplikt ved uenighet (jf. NS 8407 punkt 35.1)

NS 8407 punkt 35.1 tredje ledd utgår.

32.2 Totalentreprenørens søksmål

NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav a) utgår.

33 VEDERLAG OG BONUS (JF. NS 8407 PUNKT 26)

33.1 Avtalt vederlag

NS 8407 punkt 26.1 utgår og erstattes med:

Avtalt vederlag fremkommer av kapittel E2, jf. kapittel C6.

Kontraktens priser er i norske kroner (NOK).

Prisene er fullt vederlag for kontraktsarbeidet, inklusiv skatter og avgifter, og eksklusiv merverdiavgift.

Prisene inkluderer vederlag tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen arbeidspakke eller parsell i kapittel D, eksempelvis:

- ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet
- utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
- oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
- deltagelse i møter, faglige samlinger, kurs

Totalentreprenøren har risikoen for enhver endring i valutaforhold og sine eventuelle valutasikringsarrangementer og vederlaget er ikke gjenstand for valutajustering. Dette gjelder også ved krav på tilleggsvederlag, fristforlengelse og erstatning ved hevning.

Kontrakten er basert på de lover, forskrifter og annet relevant regelverk som var:

- gjeldende på tilbudsfristen, eller
- kunngjort 14 dager før tilbudsfristen, når dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.

33.2 Indeksregulering (jf. NS 8407 punkt 26.2)

NS 8407 punkt 26.2 utgår og erstattes med:

Totalentreprenørens vederlag er gjenstand for indeksregulering i henhold til «Byggekostnadsindeks for veganlegg - Veganlegg, i alt» for 4. kvartal forutgående år for indeksregulering målt gjennom siste 12 måneder, slik den publiseres av Statistisk Sentralbyrå.

Basisindeksen gjelder fra tidspunktet begge parter har signert kapittel C6. Vederlaget er fast for det kalenderår hvor kontrakten signeres og det påfølgende kalenderår, hvorefter totalentreprenøren kan kreve årlig prisjustering med virkning fra 1. januar det aktuelle år.

Det er totalentreprenørens plikt å anmode om og fremskaffe nødvendig underlag for indeksregulering. Slik anmodning og underlag skal godkjennes av byggherren forut for indeksregulering.

Justeringer skal bare gjøres gjeldende for fremtidige kostnader, og skal ikke være tilbakevirkende.

33.3 Bonus

Partene skal bli enige om nærmere bestemmelser om bonus for arbeidet med modell/ BIM i konkretiseringsfasen.

34 FAKTURERING OG BETALING (JF. NS 8407 PUNKT 27 OG PUNKT 28)

34.1 Fakturering

34.1.1 Krav til innhold i faktura

Totalentreprenøren skal sende elektronisk faktura.

Totalentreprenørens fakturaer skal oppfylle kravene i bokføringsforskriften delkapittel 5.1.

Minimumskrav til faktura er:

- Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender
- Parter
- Bankkontonummer
- Fakturanummer
- Tidspunkt for leveransen
- Fakturadato
- Fakturabeløp

Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling.

Merverdiavgift skal fremgå av fakturaene.

34.1.2 Utbetaling av forskudd og sikkerhet

Totalentreprenøren kan be om utbetaling av forskudd med inntil NOK 100.000.000. Forespørsel skal fremsettes senest én måned etter kontraktsinngåelse, og kan kun fremsettes én gang.

Før utbetaling av forskudd skal totalentreprenøren for egen regning stille sikkerhet for forskuddet i form av påkravgaranti fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon i samsvar med kravene i punkt 6.2 og være i samsvar med garantitekst som inntatt i kapittel C5. Forskudd skal nedbetales med like avdrag over en periode på maksimalt 12 måneder fra utbetaling.

34.1.3 Fakturering av kontraktsarbeider

NS 8407 punkt 27.2.1 gjelder med følgende tillegg:

Faktureringsplan er vedlagt kontrakten i kapittel E2. Hvis faktisk produksjon avviker vesentlig fra faktureringsplanens forutsetninger, skal totalentreprenøren straks utarbeide en revidert faktureringsplan som skal godkjennes av byggherren.

Faktureringsplanen er ikke gyldig før den er godkjent av byggherren.

Faktureringsplanen skal samsvare med inndelingen i den overordnede prosjektnebdrytningsstrukturen (PNS).

34.1.4 Fakturering av endringer og andre krav

NS 8407 punkt 27.3 gjelder med følgende tillegg:

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal godkjent endringsordre vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeid og regningsarbeid av lengre varighet kan totalentreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.

34.1.5 Dokumentasjon av fakturakrav

NS 8407 punkt 27.4 fjerde ledd utgår og erstattes med:

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal totalentreprenøren med rimelig varsel forlange måling i felleskap med byggherren. Dersom totalentreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan totalentreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av totalentreprenørens målinger med mindre det er

åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.

34.2 Særlige krav til totalentreprenørens rapportering av økonomi

[Nærmere bestemmelser om krav til rapportering om økonomi kommer senere.]

35 REGNINGSARBEID (JF. NS 8407 PUNKT 30)

35.1 Krav til skriftlig godkjenning fra byggherren

NS 8407 punkt 30.1 gjelder med følgende tillegg:

Regningsarbeid skal ikke iverksettes av totalentreprenøren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra byggherren, med mindre arbeidet må iverksettes umiddelbart for å avverge fare eller skade.

Dersom totalentreprenøren iverksetter regningsarbeid uten forhåndsgodkjenning, har han bare krav på betaling for det forbruk av tid og materialer som byggherren måtte forstå at totalentreprenøren har hatt.

Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren når utførelsen av et regningsarbeid starter.

35.2 Vederlag for regningsarbeid

NS 8407 punkt 30.1 gjelder med følgende tillegg:

Regningsarbeid gjøres opp etter medgåtte timer for personell og maskiner med de timepriser som fremkommer av kapittel E2.

Timeprisene for personell inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Timeprisene for personell og maskiner skal inkludere alle totalentreprenørens utgifter, herunder også administrasjon og ledelse, samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for personell og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for den enkelte kategori.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherrens representant.

Totalentreprenørens timepriser for maskiner gjelder både ved bruk av egne og innleide maskiner. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for faglærte. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på totalentreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelvei mellom priser for lignende maskiner på listen. Det betales bare for effektive timer med avrundning til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Medgåtte materialer innkjøpt av totalentreprenøren og tjenester som medgår ved utførelse av regningsarbeider, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 8 % tillegg for administrasjon, risiko og fortjeneste.

35.3 Kostnadsoverslag

NS 8407 punkt 30.2 gjelder med følgende tillegg:

Dersom totalentreprenøren har grunn til å anta at kostnadsoverslaget vil bli overskredet, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren. Dersom totalentreprenøren ikke overholder varslingsplikten, tapes ethvert krav på betaling utover kostnadsoverslaget.

35.4 Krav til totalentreprenørens dokumentasjon av kostnader

NS 8407 punkt 30.3.1 gjelder med følgende tillegg:

Totalentreprenøren skal innen tre dager sende byggherren spesifiserte oppgaver over påløpte kostnader og tidsbruk som skyldes forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser.

Byggherren kan kreve at totalentreprenøren underbygger sine spesifiserte oppgaver over forbruk av tid på mannskap og maskiner med totalentreprenørens originale timelister slik disse har blitt utfylt av totalentreprenørens mannskaper. Dersom byggherrens krav ikke imøtekommes har totalentreprenøren bare krav på betaling for de timer byggherren måtte forstå at har medgått.

Totalentreprenøren skal uoppfordret legge frem underlag til sine oppgaver over materialforbruk som dokumenterer totalentreprenørens faktiske selvkost på materialer som er brukt. Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer faktisk selvkost på materialer, bortfaller totalentreprenørens krav på kontraktens påslag for administrasjon, risiko og fortjeneste.

35.5 Byggherrens innsigelser

NS 8407 punkt 30.3.2 siste ledd utgår og erstattes med:

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er byggherrens rett til å fremsette innsigelser i behold dersom totalentreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i dette kapittel C2 om regningsarbeid og NS 8407 punkt 30.

36 FRISTFORLENGELSE (JF. NS 8407 PUNKT 33)

NS 8407 punkt 33.5 gjelder med følgende tillegg:

Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse.

37 REGISTRERING I DATASYSTEM

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil byggherren registrere opplysninger knyttet til totalentreprenøren, eksempelvis nøkkelpersoner og deres kontaktinformasjon, oversikt over mannskaper mv. i byggherrens eget elektroniske verktøy, jf. personopplysningsloven. Opplysninger om sine registrerte data kan totalentreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

38 OVERTAKELSE, BRUKSTAKELSE OG GARANTI**38.1 Innkalling til overtakelsesforretning (jf. NS 8407 punkt 36.3)**

NS 8407 punkt 36.3 utgår og erstattes med:

Totalentreprenøren skal tre uker før kontraktsgjenstanden er ferdig skriftlig innkalle byggherren til overtakelsesforretning. Innkallingen skal redegjøre for gjenstående arbeider, samt at totalentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen.

38.2 Overtakelse (jf. NS 8407 punkt 37.1)

NS 8407 punkt 37.1 gjelder med følgende tillegg:

Ved tidligere ferdigstilling enn kontraktsfestet ferdigstillelsesdato kan ikke totalentreprenøren nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt.

38.3 Garanti

[Nærmere bestemmelser om totalentreprenørens garanti for kontraktsarbeidet kommer senere, herunder om garantiperiodenes lengde for ulike deler av kontraktsarbeidet.]

39 SLUTTOPPGJØR (JF. NS 8407 PUNKT 39)**39.1 Sluttoppstilling med slutfaktura (jf. NS 8407 punkt 39.1)**

NS 8407 punkt 39.1, første ledd, gjelder med følgende tillegg:

Innsendt slutfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres.

39.2 Betaling av slutfaktura, innsigelser og krav (jf. NS 8407 punkt 39.2)

NS 8407 punkt 39.2, første ledd, første setning, utgår og erstattes med:

Byggherren skal, i den grad slutfakturaen er dokumentert i henhold til NS 8407 punkt 27.4 med endringer gjort i dette kapittel C2, betale innen tre måneder regnet fra mottakelse av sluttopstilling med slutfaktura.

40 FORSINKELSE OG DAGMULKT (JF. NS 8407 PUNKT 40)

40.1 Dagmulksbelagte frister (jf. NS 8407 punkt 40.2)

NS 8407 punkt 40.2, annet ledd, utgår og erstattes med:

Andre dagmulksbelagte frister fremkommer av kapittel C2.1.

40.2 Dagmulkens størrelse (jf. NS 8407 punkt 40.3)

NS 8407 punkt 40.3, første ledd, utgår og erstattes med:

Dagmulkens størrelse fremkommer av kapittel C2.1.

NS 8407 punkt 40.3, 3. ledd, gjelder med følgende tillegg:

Kun dagmulkt i henhold til kapittel C2.1 inngår i beregningen av det samlede dagmulktsansvaret. Øvrige mulkt- og reaksjonsbestemmelser unntas.

41 TILGANG TIL DOKUMENTASJON M.V.

I alle tilfeller der totalentreprenøren i henhold til kontrakten skal fremlegge eller gjøre tilgjengelig dokumentasjon, krav, varsler, informasjon, modeller, tegninger eller annet overfor byggherren, skal dette skje via prosjektets web-løsning, med mindre annet er særskilt fastsatt. Dette avtales nærmere mellom partene i oppstartmøte.

42 LOVVALG

Denne kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

43 TVISTER (JF. NS 8407 PUNKT 50)

43.1 Minnelige løsninger

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst fortløpende og i minnelighet.

Inntil en tvist er brakt inn til domstol, kan hver av partene be om at det avholdes et tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og totalentreprenørens ledelse deltar.

Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes inn for meglingsutvalg eller domstol etter dette kapittel C2 punkt 43.2 og 43.4 før møtet er gjennomført.

43.2 Prosjektintegreert megling (jf. NS 8407 punkt 50.2)

NS 8407 punkt 50.2 utgår og erstattes med:

Partene skal oppnevne et meglingsutvalg med mandat til å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden.

Meglingsutvalget skal oppnevnes umiddelbart etter kontraktsinngåelsen og bør bestå av inntil tre medlemmer.

Partene blir i fellesskap enige om en leder for meglingsutvalget, som utpeker et medlem med juridisk bakgrunn som begge parter aksepterer. Partene blir videre i fellesskap enige om et medlem med bakgrunn som anleggsingeniør.

Utvalget bestemmer i samråd med partene en hensiktsmessig arbeidsform, herunder i hvilken grad og på hvilken måte utvalgets medlemmer skal involveres i arbeidet under kontrakten og om det skal avtales konfliktrapp. Kostnadene med utvalgets arbeid deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt.

43.3 Midlertidig tvisteløsning (jf. NS 8407 punkt 50.3)

NS 8407 punkt 50.3 utgår.

43.4 Tvisteløsning

NS 8407 punkt 50.4 utgår og erstattes med:

En tvist mellom partene som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling.

Kristiansand tingrett er rett verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontraktsforholdet.

Forhandlinger, meklinger og en eventuell domstolsbehandling skal skje på norsk.