
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Anbudsfase Totalentreprise 48 dager ma 03.12.18 fr 15.02.19

3 Evaluering Totalentreprise 
tilbud

11 dager ma 18.02.19 on 06.03.19

4 Kontrahering Totalentreprise 7 dager to 07.03.19 ma 18.03.19

5 Prosjektering Totalentreprise 287 dager ma 01.04.19 on 01.07.20

6

7

8 Riving eks skole 40 dager ma 01.07.19 ma 02.09.19
9 Utkobling trafo eks bygg 5 dager ma 24.06.19 lø 29.06.19
10 Omlegging høyspent 

luftstrekk
6 dager ma 24.06.19 ti 02.07.19

11 Klargjøring for sprenging 
P-Plass -TE

10 dager ma 01.07.19 ti 16.07.19

12 Grunnarbeider P-plass, 
Kiss&Ride

20 dager ma 15.07.19 on 14.08.19

13

14 Midl Ferdigstillelse 
Engebråtenveien

0 dager ma 02.09.19 ma 02.09.19

15

16 Boring Energibrønner 19 dager to 01.08.19 fr 30.08.19
17

18 Utførelse Totalentreprise 268 dager ma 02.09.19 ti 03.11.20
19 Tett bygg milepæl 0 dager fr 15.05.20 fr 15.05.20
20 Energisentral 0 dager ma 01.06.20 ma 01.06.20
21 Klart for Solceller på tak 0 dager ma 03.08.20 ma 03.08.20
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